

# 台灣利得生物科技股份有限公司

## 林務課 2023 年度森林經營計畫（調適表）

### 一、2023 年度經營計畫預定時間及作業

預計時間	預定作業	說明／前期經營結果因應
2023/01	居民及部落拜訪	1.聯絡感情 2.社區影響評估 3.告知林地工程計畫
2023/01-2023/08	伐區 3 號及 5 號	依照採運許可證進行伐木/因計畫時間與實際工程時間有所落差因此規劃加長預計時間。
2023/01-2023/08	B1 作業道整修及迴頭彎整修	依簡易水土保持計畫執行整修/因計畫時間與實際工程時間有所落差因此規劃加長預計時間。
2023/08-2023/10	伐區 3 號及 5 號跡地檢查及復舊造林檢查	依照伐採流程進行伐木後跡地檢查及復舊造林檢查
2023/08-2023/11	伐區 3 號及 5 號伐採後生態調查	確認並比較伐採前後是否對生態造成影響。
2023/09	居民及部落拜訪	1.聯絡感情 2.社區影響評估
2023/09-2023/12	伐區 8 號及 11 號伐採前生態調查	確認並比較伐採前後是否對生態造成影響。
2023/10	FSC 2023 年度稽核	年度例行性工作
2023/9-2023/11	伐區 8 及伐區 11 生態調查	確認並比較伐採前後是否對生態造成影響。
2023/12	年度補助案結案申請	配合林務局林業補助計畫申請
2023/12-2024/05	伐區 8 號及 11 號伐採	因計畫時間與實際工程時間有所落差因此規劃加長預計時間。

備註：

1. 前期經營結果因應：包括因前期經營、監測結果、權益相關方諮詢、因應社會或環境變化、政策調整或新知新技術的發展等，所因應進行的調整。在工

程方面因前期經營結果顯示計畫執行時間及實際執行時間往往落差較大，因此預留更長時間進行大型工程。

2. 去年依照主管機關林業補助計畫申請補助預計在今年實際執行並取得相關補助。
3. 本年度大型工程較多，整修作業道及伐採案皆須多留意職業安全事項，包含承包商的教育訓練、安全裝備、作業安全等。亦請多注意勿使伐採越界及勿伐非障礙木樹木。如有上述各項問題務必第一時間通報。